

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ _____ Л.И.Макаренко

подпись

«Реализация типового решения «Столовая» в МБОУ СОШ № 46 с.Бараники

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора			
Заказчик проекта: Л. И.Макаренко , директор МБОУ СОШ № 46 с.Бараники			- Отсутствие наглядной агитации и указателей на входе в столовую - Потеря времени на отдых. - Неоптимальная организация мебели и пространства в общем зале приема пищи.			
Клиенты процесса: участники образовательного процесса						
Периметр проекта: МБОУ СОШ № 46 с.Бараники						
Границы процесса: от входа в столовую до принятия пищи						
Владелец процесса: Л.И.Макаренко						
Руководитель проекта: Л.В.Бедрик						
Команда проекта: Мамаева О.Н.,Михайличенко И.В., Кербутова О.А., Давыдова Е.В.,Браун А.В.,Лунина С.В.,Браун В.С., Лопатько Т.А.						
2. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта			
Наименование цели		Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.		12	9	1. Старт проекта	25.08.25	
Уровень удовлетворенности процессом получения услуги питания, %		52	80	2. Диагностика и целевое состояние	16.09.2025	03.10.2025
				• Анализ текущего состояния	22.09.2025	03.10.2025
				• Разработка улучшений	16.09.2025	16.09.2025
				• Разработка плана мероприятий	12.09.2025	03.10.2025
				3. Внедрение улучшений	25.10.2025	28.11.2025
				-достигнутое состояние(фото)	20.11.2025	28.11.2025
				-проведение анкетирования№ 2	20.11.2025	28.11.2025
				4. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.2025	08.12.2025
				• Проведение анкетирования	29.11.2025	02.12.2025
				• Совещание по защите результатов	03.12.2025	08.12.2025
				• Создание презентации /или отчета	03.12.2025	
				Окончание проекта		08.12.2025